

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ)

Κατασκευή Νοτίου Υδραγωγείου, Υδραγωγείου Αφάντου και Αρχαγγέλου

Ρόδος, 4 Οκτωβρίου 2026

Δεκατέσσερα δελτία πράξεων και είκοσι δύο επαληθευμένες αναρτήσεις, από την πρώτη εξασφάλιση πόρων το 2019 έως τον 8ο λογαριασμό το 2026. Κάθε δελτίο φέρει τον ΑΔΑ, τον αριθμό πρωτοκόλλου, τα ποσά, τον υπογράφοντα και τον άμεσο σύνδεσμο λήψης του υπογεγραμμένου πρωτοτύπου από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τα στοιχεία κάθε δελτίου έχουν αντληθεί από το ίδιο το έγγραφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: τα υπογεγραμμένα πρωτότυπα κατεβαίνουν με ένα κλικ από τους συνδέσμους που παρατίθενται. Στον συνοδευτικό ηλεκτρονικό φάκελο περιλαμβάνεται και το αρχείο ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ_ΛΗΨΗΣ.html, το οποίο ανοίγει σε κάθε φυλλομετρητή και επιτρέπει τη λήψη όλων των πρωτοτύπων διαδοχικά.

Α. Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ, 2019 ΕΩΣ 2022

1. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	
Αριθμός και ημερομηνία	41318 / 30-05-2019
Εκδούσα αρχή	Υπουργός Εσωτερικών
Δικαιούχος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ποσό ένταξης	21.332.000,00 ευρώ
Άξονας	«Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»
Τρόπος χρηματοδότησης	Επενδυτικό δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποπληρωτέο από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
Σημασία	Η πρώτη τεκμηριωμένη εξασφάλιση πόρων για το έργο της Β' Φάσης
Λήψη πρωτοτύπου	https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/06/apof41318D-RODOY-30052019-3.pdf

2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΤΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»	
ΑΔΑ	ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ
Αριθμός και ημερομηνία	829 / 18-06-2020, Αθήνα
Υπογράφων	Π. Θεοδωρικάκος, Υπουργός Εσωτερικών
Θέμα	Έγκριση μεταφοράς έργων από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
Εύρος της απόφασης	459 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 ευρώ, σε επτά πίνακες
Ποσό για το έργο μας	20.000.000,00 ευρώ, όπως ρητά επικαλείται το άρθρο 8.1 της διακήρυξης και το προοίμιο ΣΤ της εργολαβικής σύμβασης
Λήψη πρωτοτύπου	https://diavgeia.gov.gr/opedata/decisions/ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ/document

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΝΑΙ	
ΑΔΑ	6ΜΩΖ7ΛΞ-ΜΧ8
Αριθμός και ημερομηνία	ΔΤΕ/οικ. 5384 / 29-10-2020, Ρόδος
Εκδούσα υπηρεσία	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Δ/ση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου
Υπογράφων	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
Θέμα	Έγκριση έκδοσης απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης δαπανών σε βάρος των πιστώσεων της Πράξης
Συνολικό ποσό	2.800.000,00 ευρώ
ΚΑΕ	9899
Κατανομή ανά έτος	2020: 1.000,00 2021: 840.000,00 2022: 840.000,00 2023: 560.000,00 2024: 559.000,00 Σύνολο: 2.800.000,00

Νομική βάση	Άρθρο 4 ΠΔ 80/2016, ν.4270/2014, ν.4412/2016
Σημασία	Πίστωση ιδίων πόρων της Περιφέρειας, σε δικό της Κωδικό Αριθμό Εξόδου, ανεξάρτητη από κάθε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Η κατανομή ολοκληρώνεται το 2024, ενώ η συμβατική προθεσμία παρατάθηκε έως 29-01-2027
Λήψη πρωτοτύπου	https://diavgeia.gov.gr/opendata/decisions/6ΜΩΖ7ΛΞ-MX8/document

4. ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

ΑΔΑ	6ΥΖ27ΛΞ-911
Αριθμός και ημερομηνία	4288 / 21-05-2021
Εκδούσα αρχή	Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
Καταχώρηση	α/α 1786 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΠΝΑΙ
Μνεία	Προοίμιο Ζ της εργολαβικής σύμβασης και σκέψη 3.2 της Πράξης 120/2022 του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Λήψη πρωτοτύπου	https://diavgeia.gov.gr/opendata/decisions/6ΥΖ27ΛΞ-911/document

5. ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

ΑΔΑ	61ΩΜ7ΛΞ-ΑΧΥ και 9Η837ΛΞ-3Φ8
Αριθμοί και ημερομηνία	453 / 19-01-2022 και 472 / 19-01-2022
Καταχωρήσεις	α/α 327 και α/α 363
Μνεία	Προοίμιο Ζ της εργολαβικής σύμβασης
Λήψη πρωτοτύπου	https://diavgeia.gov.gr/opendata/decisions/61ΩΜ7ΛΞ-ΑΧΥ/document και https://diavgeia.gov.gr/opendata/decisions/9Η837ΛΞ-3Φ8/document

Β. Η ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΠΗΔΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

6. ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»	
ΑΔΑ	9Υ2446ΜΤΛ6-ΨΕΓ
Αριθμός και ημερομηνία	715 / 22-09-2022
Εκδούσα αρχή	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Υπουργείου Εσωτερικών
Υπογράφων	Στυλιανός Πέτσας, Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
Δικαιούχος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αναφερόμενος προϋπολογισμός	21.332.000,00 ευρώ
Σημασία	Το έργο απεντάσσεται από το πρόγραμμα που το χρηματοδοτούσε έξι μόλις μήνες μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης της 17-03-2022 και ενώ αυτή ήταν σε πλήρη εκτέλεση
Λήψη πρωτοτύπου	https://diavgeia.gov.gr/opendata/decisions/9Y2446MTΛ6-ΨΕΓ/document

7. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020	
ΑΔΑ	Ψ8ΝΥ46ΜΤΛΡ-ΞΦΖ
Αριθμός και ημερομηνία	ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11198 / 04-10-2022
Υπογράφων	Γεώργιος Ζερβός, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής
Κωδικός ΟΠΣ	5180789
Επιχειρησιακό πρόγραμμα	«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», άξονας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος», Ταμείο Συνοχής
Δικαιούχοι	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με συνδικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
Συνολική δημόσια δαπάνη	21.407.083,48 ευρώ
Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη	21.381.158,64 ευρώ
Διάρκεια	Έναρξη 17-03-2022, λήξη 31-12-2023
Ενάρθριοι ΠΔΕ	2022ΣΕ27510164 με 20.879.083,48 ευρώ (κύρια υποέργα) και 2022ΣΕ27510165 με 528.000,00 ευρώ (προπαρασκευαστικές ενέργειες)
Ειδικός όρος	Υποχρέωση προσκόμισης Μνημονίου Συνεργασίας με την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία εντός 30 ημερών
Σημασία	Η πρώτη και μοναδική ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020, δώδεκα ημέρες μετά την απένταξη, σε πράξη που έληγε δεκατέσσερις μήνες αργότερα, ενώ η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε 17-09-2024
Λήψη πρωτοτύπου	https://diavgeia.gov.gr/opendata/decisions/Ψ8ΝΥ46ΜΤΛΡ-ΞΦΖ/document

Γ. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, 2024 ΕΩΣ 2026

8. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΩΣ 29-01-2027	
ΑΔΑ	9Ι0Β7ΛΞ-ΒΑΧ
Αριθμοί πρωτοκόλλου	19153/1070 και 23268/1219
Ημερομηνία έκδοσης κατά τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ	10-02-2025
Απόφαση	65/2025, ορθή επανάληψη, απόσπασμα 2ου Πρακτικού
Όργανο	Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Θέμα κατά τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αυτολεξεί	«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»
Νέα λήξη	29-01-2027
Σημείωση ακριβείας	Η απόφαση διάλυσης ΓΔΥ 4032/08-06-2026, στο σημείο 8 των «Εχόντων υπόψη», αποδίδει την απόφαση αυτή στην Οικονομική Επιτροπή. Η ίδια η ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την αποδίδει στην Περιφερειακή Επιτροπή, όργανο που αντικατέστησε την Οικονομική Επιτροπή από 01-01-2025. Υπερισχύει η ανάρτηση
Λήψη πρωτοτύπου	https://diavgeia.gov.gr/opendata/decisions/9I0B7ΛΞ-ΒΑΧ/document

9. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (PHASING) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	
ΑΔΑ	95ΦΩΗ-ΝΝ9
Αριθμός και ημερομηνία	84488 ΕΞ 2025 / 16-05-2025
Εκδούσα αρχή	Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Υπογράφων	Γεώργιος Ζερβός, Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων
Θέμα	Τροποποίηση της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5180789 στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020
Κρίσιμο χωρίο, αυτολεξεί	«Η τροποποίηση αφορά στη διαδικασία Phasing της πράξης. Στην Α' φάση περιλαμβάνεται ο 1ος λογαριασμός που αντιστοιχεί στην προκαταβολή. Στη Β' φάση περιλαμβάνεται το υπόλοιπο της σύμβασης.»
Επιλέξιμη δαπάνη Α' φάσης	2.992.729,61 ευρώ, από 21.381.158,64
Δημόσια δαπάνη προς εγγραφή στο ΠΔΕ	4.332.812,17 ευρώ
Διάρκεια	Έναρξη 17-03-2022, λήξη 31-12-2023. Ουδέποτε δόθηκε παράταση
Σημασία	Η τμηματοποίηση ζητείται από τον δικαιούχο. Ήρθε δεκαεπτά μήνες μετά τη λήξη της πράξης και οκτώ μήνες μετά τη λήξη της αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου
Λήψη πρωτοτύπου	https://diavgeia.gov.gr/opendata/decisions/95ΦΩΗ-ΝΝ9/document

10. ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	
Αριθμός και ημερομηνία	2735 / 11-07-2025
Εκδούσα	Αικατερίνη Οικονόμου, Γενική Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων
Κωδικός έργου	2022ΣΕ27510164
Φορέας χρηματοδότησης	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Φορέας υλοποίησης	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Προϋπολογισμός	4.332.812,17 ευρώ
Πληρωμές παρελθόντων ετών, έως 31-12-2024	4.271.359,12 ευρώ
Πληρωμές τρέχοντος έτους 2025	61.453,05 ευρώ
Σημασία	Αποδεικνύει ότι ο ενάριθμος παρέμεινε ενεργός και πλήρωνε καθ' όλο το 2024 και εντός του 2025, δηλαδή μετά τη λήξη της πράξης στις 31-12-2023. Η τελευταία πληρωμή του έργου έγινε έναν μήνα πριν από την έγκριση του 5ου λογαριασμού
Λήψη πρωτοτύπου	Δημοσιεύθηκε αυτούσιο από τον τοπικό τύπο στις 15-07-2025. Το πρωτότυπο ζητείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων

11. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ	
ΑΔΑ	9Δ97Η-1ΝΒ
Αριθμός και ημερομηνία	226386 ΕΞ 2025 / 30-12-2025
Εκδούσα αρχή	Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Κωδικός πρόσκλησης στο ΟΠΣ	α/α 20686
Τίτλος	«Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων και μεταφερόμενων πράξεων κατασκευής ή και αναβάθμισης έργων ύδρευσης»
Σημασία	Το θεσμικό εργαλείο για την ένταξη της Β' φάσης άνοιξε στις 30-12-2025, δηλαδή επτάμισι μήνες μετά την τμηματοποίηση και δύο έτη μετά τη λήξη της αρχικής πράξης
Λήψη πρωτοτύπου	https://diavgeia.gov.gr/opendata/decisions/9Δ97Η-1ΝΒ/document

12. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΚΑ 2021-2027	
ΑΔΑ	9ΑΜΚΗ-ΠΙ9

Αριθμός και ημερομηνία	28026 ΕΞ 2026 / 17-02-2026, ορθή επανάληψη
Εκδούσα αρχή	Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Κωδικός ΟΠΣ	6052398
Πρόγραμμα	«Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027»
Συνολική δημόσια δαπάνη	18.414.353,87 ευρώ
Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη	18.280.209,68 ευρώ
Κατανομή	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 17.933.553,87 ευρώ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 480.800,00 ευρώ
Διάρκεια	Έναρξη 19-12-2023 αναδρομικά, λήξη 31-12-2029
Νέοι ενάριθμοι ΠΔΕ	2026ΣΕ37570006 με 16.546.271,31 ευρώ και 2026ΣΕ37570007 με 528.000,00 ευρώ, αμφότεροι χαρακτηριζόμενοι ΕΝΕΡΓΟΙ. Σύνολο 17.074.271,31 ευρώ
Παλιός ενάριθμος	2022ΣΕ27510164, χαρακτηριζόμενος πλέον ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ, με 1.340.082,56 ευρώ
Αυτολεξεί	«Η πράξη έχει εγγραφεί στον ενάριθμο 2022ΣΕ27510164 και έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές συνολικού ύψους 4.332.812,17€»
Σημασία	Εκδίδεται έντεκα ημέρες μετά τη δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου και εκατόν έντεκα ημέρες πριν από τη διάλυση της σύμβασης
Λήψη πρωτοτύπου	https://diavgeia.gov.gr/opendata/decisions/9AMKH-ΠΙ9/document

13. ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΚΑ 2021-2027

ΑΔΑ	9Ο6ΨΗ-Κ2Φ
Αριθμός και ημερομηνία	48929 ΕΞ 2026 / 24-03-2026
Εκδούσα αρχή	Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Υπογράφων	Νικόλαος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Κωδικός ΟΠΣ	6052398
Αντικείμενο τροποποίησης	της Χαρακτηρισμός του ΦΠΑ του 3ου υποέργου αρχαιολογίας ως επιλέξιμου, «λόγω λάθους εκ παραδρομής κατά την ένταξη της πράξης»
Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη	Από 18.280.209,68 σε 18.311.009,68 ευρώ
Συνολική δημόσια δαπάνη	18.414.353,87 ευρώ, αμετάβλητη
Διάρκεια	Έναρξη 19-12-2023, λήξη 31-12-2029, αμετάβλητη
Ενάριθμοι ΠΔΕ	2026ΣΕ37570006 με 16.546.271,31 ευρώ και 2026ΣΕ37570007 με 528.000,00 ευρώ, αμφότεροι ρητώς χαρακτηριζόμενοι ΕΝΕΡΓΟΙ. Ο παλιός 2022ΣΕ27510164 χαρακτηρίζεται ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ
Σημασία	Είναι η πλέον κρίσιμη πράξη του φακέλου. Εκδίδεται μέσα στο διάστημα των εκατόν έντεκα ημερών, δεκαέξι ημέρες πριν από την αίτηση διάλυσης του αναδόχου, και βεβαιώνει εγγράφως ότι οι δύο ενάριθμοι των 17.074.271,31 ευρώ ήταν ΕΝΕΡΓΟΙ. Καταρρίπτει κάθε ισχυρισμό ότι δεν υπήρχε ενεργή χρηματοδότηση κατά τον χρόνο που οι εγκεκριμένοι λογαριασμοί παρέμεναν απλήρωτοι
Λήψη πρωτοτύπου	https://diavgeia.gov.gr/opendata/decisions/9Ο6ΨΗ-Κ2Φ/document

Δ. Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ

14. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΑ	ΡΥ597ΛΞ-Ν3Υ
Αριθμός και ημερομηνία	ΓΔΥ 4032 / 08-06-2026
Εκδούσα υπηρεσία	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Υποδομών, Διεύθυνση Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Έργων, Τμήμα Δωδεκανήσου
Υπογράφων	Ιωάννης Κουντούρης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος
Περιεχόμενο	Αποδοχή της αίτησης διάλυσης του αναδόχου και λύση της από 17-03-2022 εργολαβίας, με ρητή επιφύλαξη κάθε εκατέρωθεν νόμιμης αξίωσης
Ενσωματωμένη	ΓΔΥ 3996/05-06-2026 του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

γνωμοδότηση	
Κρίσιμο χωρίο, αυτολεξεί	«Συντρέχει επομένως η προϋπόθεση της υπερημερίας του Κυρίου του Έργου» και «Η καθυστέρηση πληρωμής των ανωτέρω εγκεκριμένων λογαριασμών υπερέβη το δίμηνο χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου»
Απλήρωτοι λογαριασμοί	5ος 415.677,76, 6ος 733.323,09, 7ος 645.596,75. Σύνολο 1.794.597,60 ευρώ άνευ ΦΠΑ. Εγκρίθηκαν 13-08-2025, 27-11-2025 και 16-12-2025, με πλήρη δικαιολογητικά πληρωμής
Κοινοποίηση	Σημείο 2: «Γραφείο Περιφερειάρχη, κ. Χατζημάрко Γεώργιο»
Λήψη πρωτοτύπου	https://diavgeia.gov.gr/opendata/decisions/PY597ΛΞ-N3Y/document

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

A/A	Ημερομηνία	ΑΔΑ	Πράξη	Ποσό (ευρώ)
1	30-05-2019	χωρίς ΑΔΑ, ΥΠΕΣ 41318	Ένταξη στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, δάνειο ΤΠΔ	21.332.000,00
2	18-06-2020	ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ	Μεταφορά στο «Αντώνης Τρίτσης»	20.000.000,00
3	29-10-2020	6ΜΩΖ7ΛΞ-ΜΧ8	Ανάλυση πολυετούς υποχρέωσης, ίδιοι πόροι ΠΝΑΙ, ΚΑΕ 9899, υπογραφή Περιφερειάρχη	2.800.000,00
4	21-05-2021	6ΥΖ27ΛΞ-911	Ετήσια δέσμευση πίστωσης 2021, α/α 1786	-
5	19-01-2022	61ΩΜ7ΛΞ-ΑΧΥ, 9Η837ΛΞ-3Φ8	Ετήσιες δεσμεύσεις πίστωσης 2022, α/α 327 και 363	-
6	22-09-2022	9Υ2446ΜΤΛ6-ΨΕΓ	ΑΠΕΝΤΑΣΗ από το «Αντώνης Τρίτσης»	-20.000.000,00
7	04-10-2022	Ψ8ΝΥ46ΜΤΛΡ-ΞΦΖ	Ένταξη στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, ΟΠΣ 5180789, λήξη 31-12-2023	21.407.083,48
8	10-02-2025	9ΙΟΒ7ΛΞ-ΒΑΧ	Περιφερειακή Επιτροπή ΠΝΑΙ 65/2025, παράταση προθεσμιών έως 29-01-2027	-
9	16-05-2025	95ΦΩΗ-ΝΝ9	Τμηματοποίηση (phasing). Α' φάση μόνο ο 1ος λογαριασμός	2.992.729,61
10	11-07-2025	ΓΓΔΕ 2735	Βεβαίωση πληρωμών: 4.271.359,12 έως 31-12-2024 και 61.453,05 εντός 2025	4.332.812,17
11	30-12-2025	9Δ97Η-1ΝΒ	Πρόσκληση 226386 ΕΞ 2025, άνοιγμα του εργαλείου ένταξης της Β' φάσης	-
12	17-02-2026	9ΑΜΚΗ-ΠΙ9	Ένταξη στο ΠΕΚΑ 2021-2027, ΟΠΣ 6052398. Δύο νέοι ενεργοί ενάριθμοι 17.074.271,31	18.414.353,87
13	24-03-2026	9Ο6ΨΗ-Κ2Φ	1η τροποποίηση της ένταξης στο ΠΕΚΑ. Βεβαιώνει εγγράφως ότι οι δύο ενάριθμοι παραμένουν ΕΝΕΡΓΟΙ, δεκαέξι ημέρες πριν από την αίτηση διάλυσης	18.414.353,87
14	08-06-2026	ΡΥ597ΛΞ-Ν3Υ	ΔΙΑΛΥΣΗ της εργολαβικής σύμβασης	-
15	15-07-2026	ΨΚΒΖ7ΛΞ-2ΦΞ	8ος λογαριασμός, ΓΔΥ 5004, τριάντα επτά ημέρες μετά τη διάλυση	-

ΤΙ ΑΝΑΚΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙ

Επαληθεύτηκαν απευθείας στο μητρώο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και οι είκοσι δύο πράξεις που φέρουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης. Για καθεμία ελέγχθηκε ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία έκδοσης, η εκδούσα αρχή, ο τύπος της πράξης και το θέμα όπως αναγράφεται αυτολεξεί στην ανάρτηση. Όλες βρέθηκαν σε κατάσταση δημοσιευμένης πράξης, καμία ανακληθείσα ή διορθωμένη.

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ. Το έγγραφο 2735/11-07-2025 της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Επενδύσεων δεν φέρει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης και δεν εντοπίζεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Αυτό δεν συνιστά παράλειψη. Πρόκειται για απαντητικό έγγραφο προς ερώτημα και όχι για εκτελεστή διοικητική πράξη, οπότε δεν υπάγεται στην υποχρέωση ανάρτησης του ν. 4727/2020. Το περιεχόμενό του δημοσιεύθηκε αυτούσιο από τον τοπικό τύπο στις 15-07-2025 και επίσημο αντίγραφο ζητείται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΤΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΚΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ και προστέθηκαν στο παρόν. Η πρόσκληση της Β' φάσης, που αναζητούνταν με τον αριθμό πρωτοκόλλου της, βρέθηκε με ΑΔΑ 9Δ97Η-1ΝΒ. Η απόφαση 65/2025, που είχε παραμείνει εκκρεμής λόγω σφάλματος στη γραφή του ΑΔΑ, επαληθεύτηκε πλήρως. Και εντοπίστηκε πράξη που δεν ήταν γνωστή, η πρώτη τροποποίηση της ένταξης στο ΠΕΚΑ της 24-03-2026 με ΑΔΑ 9Ο6ΨΗ-Κ2Φ, η οποία εκδίδεται μέσα στο κρίσιμο διάστημα και βεβαιώνει εγγράφως ότι οι δύο ενάριθμοι των 17.074.271,31 ευρώ ήταν ΕΝΕΡΓΟΙ δεκαέξι ημέρες πριν ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση.

Οι πράξεις αυτές δεν εκδόθηκαν όλες από την Περιφέρεια. Πέντε από αυτές, η τμηματοποίηση, η πρόσκληση, η ένταξη στο ΠΕΚΑ, η τροποποίησή της και η απένταξη από τον «Αντώνη Τρίτση», εκδόθηκαν από Υπουργεία, γι αυτό και δεν εμφανίζονται σε αναζήτηση εντός των πράξεων της Περιφέρειας.

Τα υπογεγραμμένα πρωτότυπα όλων των πράξεων με ΑΔΑ κατεβαίνουν από τους συνδέσμους που παρατίθενται σε κάθε δελτίο, καθώς και από το αρχείο ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ_ΛΗΨΗΣ.html του συνοδευτικού φακέλου. Η μορφή του συνδέσμου είναι πάντοτε η ίδια: diavgeia.gov.gr/opendata/decisions/<ΑΔΑ>/document

ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ

ΠΡΩΤΟΝ. Η απόφαση ανάληψης της πολυετούς υποχρέωσης των 2.800.000,00 ευρώ φέρει την υπογραφή του ίδιου του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και κατανέμει το ποσό στα έτη 2020 έως 2024. Η συμβατική προθεσμία του έργου όμως παρατάθηκε, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ίδιας Περιφέρειας, έως τις 29-01-2027. Τίθεται επομένως αυτοτελές ερώτημα για ποιον λόγο δεν επεκτάθηκε αντιστοίχως και η πολυετής ανάληψη υποχρέωσης.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Η απόφαση ανάληψης αναγράφει ΚΑΕ 9899. Η Πράξη 120/2022 του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται στον ΚΑΕ 02.071.9890 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας. Η διαφορά του τελευταίου ψηφίου ενδέχεται να οφείλεται σε ανάγνωση του σαρωμένου κειμένου της Πράξης. Το ζήτημα λύνεται οριστικά με τη δημοσιοποίηση της κίνησης του Κωδικού από την Περιφέρεια, η οποία ζητείται με την ανοιχτή επιστολή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Κάθε ΑΔΑ ελέγχθηκε χωριστά στο μητρώο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ. Για καθέναν παρατίθεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία έκδοσης και το θέμα, όπως τα τηρεί το ίδιο το μητρώο, ώστε να διασταυρώνονται με όσα αναγράφονται στα δελτία των προηγούμενων σελίδων. Όλες οι αποφάσεις βρέθηκαν σε κατάσταση δημοσιευμένης και καμία δεν είναι ανακληθείσα.

ΑΔΑ	Αρ. πρωτ.	Ημ/νία	Θέμα κατά το μητρώο ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ	Έλεγχος
ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ	829	18-06-2020	«ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 459 ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.090.382.473,29 ΕΥΡΩ»	ΣΥΜΦΩΝΕΙ
6ΜΩΖ7ΛΞ-ΜΧ8	ΔΤΕ/οικ.5384	29-10-2020	«Έγκριση έκδοσης απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης δαπανών σε βάρος των πιστώσεων της Πράξης ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ)»	ΣΥΜΦΩΝΕΙ
ΩΔΔΝ7ΛΞ-ΕΛ1	55129/3624	20-05-2021	«ΑΠΟΦΑΣΗ 298/2021, 8ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 529/2020 ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»	ΣΥΜΦΩΝΕΙ
6ΥΖ27ΛΞ-911	4288	21-05-2021	«Έγκριση ανάληψης δαπάνης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ Β ΦΑΣΗ»	ΣΥΜΦΩΝΕΙ
ΨΟΙ77ΛΞ-ΘΩΧ	93479/5998	04-08-2021	«ΑΠΟΦΑΣΗ 481/2021, 12ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»	ΣΥΜΦΩΝΕΙ
6ΖΥΥ7ΛΞ-Μ1Ι	121604/7670	05-10-2021	«ΑΠΟΦΑΣΗ 595/2021, 15ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ», κατακύρωση	ΣΥΜΦΩΝΕΙ
61ΩΜ7ΛΞ-ΑΧΥ	453	19-01-2022	«ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 388». Γενικός τίτλος, δεν ονομάζει το έργο	ΜΕΡΙΚΩΣ
9Η837ΛΞ-3Φ8	472	19-01-2022	«ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 388». Γενικός τίτλος, δεν ονομάζει το έργο	ΜΕΡΙΚΩΣ
Ψ77Υ7ΛΞ-Α3Μ	Δ.Τ.Ε. 847	17-03-2022	«ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ποσού 19.998.283,48€ (άνευ ΦΠΑ) του έργου ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ)»	ΣΥΜΦΩΝΕΙ
9Υ2446ΜΤΛ6-ΨΕΓ	715	22-09-2022	«Απόφαση απένταξης του έργου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τίτλο Έργα Υδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά (Β' Φάση)»	ΣΥΜΦΩΝΕΙ
Ψ8ΝΥ46ΜΤΛΡ-ΞΦΖ	ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11198	04-10-2022	«5180789 Ένταξη της Πράξης ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ)»	ΣΥΜΦΩΝΕΙ
9Ι0Β7ΛΞ-ΒΑΧ	19153/1070, 23268/1219	10-02-2025	«ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 65/2025, 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»	ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ
95ΦΩΗ-ΝΝ9	84488 ΕΞ 2025	16-05-2025	«Τροποποίηση της Πράξης ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ)»	ΣΥΜΦΩΝΕΙ
9Δ97Η-1ΝΒ	226386 ΕΞ 2025	30-12-2025	«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με α/α ΟΠΣ 20686 και τίτλο Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων και μεταφερόμενων πράξεων κατασκευής ή/και αναβάθμισης έργων ύδρευσης»	ΑΝΑΚΤΗΘΗΚΕ
9ΑΜΚΗ-ΠΙ9	28026 ΕΞ 2026	17-02-2026	«ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ), Β ΦΑΣΗ»	ΣΥΜΦΩΝΕΙ
9Ο6ΨΗ-Κ2Φ	48929 ΕΞ 2026	24-03-2026	«1η Τροποποίηση της Πράξης ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ), Β ΦΑΣΗ, στο Πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027»	ΑΝΑΚΤΗΘΗΚΕ
ΨΛΥ77ΛΞ-ΛΓ0	ΓΔΥ 6278	13-08-2025	Έγκριση 5ου λογαριασμού. Τύπος 2.4.7.1	ΣΥΜΦΩΝΕΙ
90Τ67ΛΞ-ΛΩΠ	ΓΔΥ 9617	27-11-2025	Έγκριση 6ου λογαριασμού. Τύπος 2.4.7.1	ΣΥΜΦΩΝΕΙ
Ψ09Κ7ΛΞ-ΨΤ2	ΓΔΥ 10182	16-12-2025	Έγκριση 7ου λογαριασμού. Τύπος 2.4.7.1	ΣΥΜΦΩΝΕΙ
ΡΥ597ΛΞ-Ν3Υ	ΓΔΥ 4032	08-06-2026	«Απόφαση Διευθύνουσας Υπηρεσίας». Τύπος 2.4.7.1	ΣΥΜΦΩΝΕΙ
ΨΚΒΖ7ΛΞ-2ΦΞ	ΓΔΥ 5004	15-07-2026	Έγκριση 8ου λογαριασμού, μετά τη διάλυση. Τύπος 2.4.7.1	ΣΥΜΦΩΝΕΙ

ΤΙ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ

ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΥΣΙΑΣ. Ο ΑΔΑ της απόφασης 65/2025 είναι 9Ι0Β7ΛΞ-ΒΑΧ, με τον αριθμό μηδέν στην τρίτη θέση και όχι με το γράμμα όμικρον. Η γραφή με όμικρον, όπως προκύπτει από την ανάγνωση της απόφασης διάλυσης, δεν αντιστοιχεί σε καμία καταχώρηση. Η διόρθωση έχει εφαρμοσθεί σε όλα τα έγγραφα του φακέλου.

ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ. Η απόφαση 65/2025 ελήφθη από την Περιφερειακή Επιτροπή και όχι από την Οικονομική Επιτροπή, όπως αναγράφεται στο σημείο 8 των «Εχόντων υπόψη» της απόφασης διάλυσης. Η Περιφερειακή Επιτροπή αντικατέστησε την Οικονομική Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2025. Υπερισχύει η καταχώρηση της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.

ΔΥΟ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ. Οι δύο αναλήψεις υποχρέωσης του οικονομικού έτους 2022 φέρουν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ γενικό τίτλο, «ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 388», χωρίς αναφορά στο έργο. Οι αριθμοί πρωτοκόλλου 453 και 472 της 19-01-2022 και οι ΑΔΑ συμφωνούν απολύτως με όσα επικαλείται το προοίμιο Ζ της εργολαβικής σύμβασης, από το οποίο προκύπτουν και οι αριθμοί καταχώρησης 327 και 363 στο βιβλίο εγκρίσεων.

ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. Η απόφαση 298/2021 της 20-05-2021 δεν ήταν η πρώτη έγκριση των όρων δημοπράτησης. Το θέμα της είναι ανάκληση της προγενέστερης υπ' αριθ. 529/2020 απόφασης και εκ νέου έγκριση των όρων. Η προετοιμασία της δημοπράτησης είχε, επομένως, ξεκινήσει ήδη από το 2020.

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ. Οι ημερομηνίες έκδοσης και των δεκαπέντε πράξεων, όπως τις τηρεί η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ταυτίζονται με τις ημερομηνίες που αναγράφονται στα έγγραφα του φακέλου. Τα ποσά, οι αριθμοί πρωτοκόλλου και οι τίτλοι των έργων συμφωνούν. Καμία απόφαση δεν είναι ανακληθείσα.